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 1. Veranlassung und Gegenstand 

 

Mit Ingenieurvertrag vom 22.10.2008 hat die Kraft Foods Deutschland 

GmbH dem Ingenieurbüro SANTEC in Buchenberg den Planungsauftrag 

zur TV-Untersuchung der abwassertechnischen Anlagen des Werkes 

Lörrach erteilt.  

Im Zuge dieser Maßnahme wurden durch das Ingenieurbüro SANTEC 

die Reinigung und TV-Untersuchung der entsprechenden abwasser-

technischen Anlagen veranlasst, anteilig vor Ort geleitet und ausgewer-

tet.  

Gegenstand dieser Grobkonzeption ist die Darstellung der möglichen 

planerischen Umsetzung der Erkenntnisse aus der TV-Untersuchung 

und deren Auswertung in Verbindung mit den örtlichen Kenntnissen zur 

Machbarkeit einer wirtschaftlichen Sanierung des vorhandenen Abwas-

sersystems. Hierbei sind die Kosten für 

 unterirdische Sanierung bestehender abwassertechnischer Anla-

gen 

 offene Erneuerung anteiliger Netze einschl. Umbau 

 Wartungsarbeiten am Netz 

 sowie das Ingenieurhonorar für die zugehörigen Aufgabenstel-

lungen 

in einer Kostenschätzung darzustellen. Diese soll dann die Grundlage 

für insgesamt zu beauftragende Leistungen seitens der Kraft Foods 

Deutschland GmbH darstellen. 

 

Die planerische Grobkonzeption des Ingenieurbüro SANTEC sieht nach 

erster Einschätzung folgendes vor: 

 Durchführung anteiliger Wartungsarbeiten am bestehenden Ka-

nalnetz (Freifräsen, Reinigen, TV-Dokumentation einschl. evntl. 

zusätzlicher Auswertungs- und Planungsarbeiten) 

 Durchführung von unterirdischen Sanierungsmaßnahmen an be-

stehenden Kanälen und Leitungen, welche in der Auswertung zur 

bereits im Dezember 2008 vorgenommenen TV-Untersuchung 

festgelegt wurden.  

 Sanierung, Umbau bzw. Erneuerung bestehender Abscheider 

bzw. der 3-Kammerkleinkläranlage 

 Ertüchtigung / Erneuerung der bekannten Sickerschachteinrich-

tungen 

 Erneuerung von kompletten oder anteiligen Netzanteilen mittels 

unterirdischer bzw. offener Bauweise. Ziel ist hier die Stilllegung 

von Netzanteilen und Errichtung örtlicher Versickerungsanlagen 
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sowie die Wiederherstellung einer fachgerechten Entsorgung des 

Abwassers in geschädigten Teilbereichen 

 Umbau von innergebäudlichen Entwässerungsanlagen (Bau 6) 

zur Sammlung und zielgerichteten Versickerung von anfallendem 

Regenwasser 

 

Hierzu ist vorerst eine Entwurfsplanung zur Sanierung und Entflechtung 

des Kanalnetzes des Standortes im Werk Lörrach erforderlich. Inhaltli-

che Aussage hierzu:  

 Das bestehende Schmutz- und Mischwassersystem weitestge-

hend unterirdisch saniert. 

 Das weitestgehend in einem Trennsystem  geführte Nieder-

schlagswasser wird anteilig umgebaut in einem separaten Netz 

und dezentral auf dem Werksgelände versickert.  

 

Um diese Planungen durchzuführen, müssen die folgenden Konzeptio-

nen erarbeitet werden: 

 Sanierungskonzeption und Verfahrensauswahl zur Sanierung 

des bestehenden Kanalnetzes 

 Konzeption und Verfahrensauswahl zur Entflechtung des be-

stehenden Mischwassernetzes 

 Konzeption und Verfahrensauswahl zur Versickerung bzw. 

ggfls. Nutzung des Niederschlagswassers  

  

Besonderer Wert ist in vorzulegenden Entwurfsplanung auf die Zweck-

mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen sowie auf die positiven 

Auswirkungen hinsichtlich des Ausgleichs der Grundwasserbilanz ge-

legt.  

In diesem Zusammenhang wird auf die Satzung über die Benutzungs-

gebühren für die Abwasserableitung (Kanalgebührensatzung) vom 18. 

Dezember 1997 (letzte Änderung: 29. November 2007) der Stadt Lör-

rach verwiesen. In dieser heißt es1:  

 

§ 3  

Gebührenmaßstab und Abwassermenge  

 
(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf dem Grundstück 

anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr, Abs. 3) 
und für die anfallende Niederschlagswassermenge (Niederschlags-
wassergebühr, § 3a) erhoben. Die Schmutzwassergebühr bemisst 
sich nach der anfallenden Schmutzwassermenge, die Nieder-

                                                
1 Zitat Kanalgebührensatzung 
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schlagswassergebühr nach der Größe und der Versiegelungsart der 
versiegelten Fläche.  

 
 

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3 der Entwässerungssatzung) 
bemisst sich die Kanalgebühr nach der eingeleiteten Abwasser- 
bzw. Wassermenge.  

 
(3) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 6 Abs. 1) gilt als ange-

fallene Abwassermenge im Sinne des Abs. 1:  
a) die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung 

zugeführte Wassermenge;  
b) bei nicht öffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung die 

dieser entnommene Wassermenge, welche von Wasserzäh-
lern angezeigt wird;  

c) im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haushalt 
oder Betrieb genutzt wird. 
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2.  Bestand und Zustand (Bestandsplan-alt) 

 

Im Rahmen der Beauftragung wurden auf der Basis der bestehenden 

Altplanunterlagen entsprechende Untersuchungen der abwassertechni-

schen Anlagen vorgenommen. 

 Planauszug 1: Bestandsplan „alt“ 

 

Dies geschah mittels entsprechender Kameratechnik, die auszugsweise 

nachfolgend dargestellt wird: 

 

 
 

Prinzipskizze einer TV-Inspektion mit selbstfahrender Kamera und Inspektionsfahrzeug 
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Hier eine Kurzdarstellung der Technik: 
 

 
Kamerasystem für Hauptkanal 

 

 

 

 
Kamerasystem für Hauptkanal 

 
Kamerasystem für Anschlusskanal (mit 

Satellit) 

 

 
Schiebekamera mittels Glasfaserein-

schubtechnik (von Revisionsöffnung aus 

einsetzbar),  

 

 
Kamerakopf einer Schiebekamera mittels 

Glasfasereinschubtechnik (von Revisi-

onsöffnung aus einsetzbar), hier: ohne 

radiale Schwenkvorrichtungen 
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Kamerakopf einer Schiebekamera 

mittels Glasfasereinschubtechnik 

(von Revisionsöffnung aus 

einsetzbar), hier: mit radialer  

Schwenkvorrichtungen 

 

 

 

 
Satellitenkamera mittels Einspültechnik (vom 

Hauptkanal aus einsetzbar) 

 

 

 
Satellitenkamera mittels Einspültechnik 

(vom Hauptkanal aus einsetzbar), hier: 

Beispiel Eiprofil 

 

Hierbei wurden auch bisherige Sanierungsarbeiten überprüft. Diese er-

wiesen sich nach ca. 10 Jahren Betriebszeit als beständig und den An-

forderungen entsprechend. Eine Registratur dieser Arbeiten wurde in 

den Plänen nach Lage und ausgeführten Sanierungsarbeiten vorge-

nommen. 
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Planauszug 2: Bestandsplan „alt“ mit Eintrag bisherige Sanierungen 

 

Im Zuge der TV-Untersuchungen wurde mit den Kanälen und Leitungen 

(Rohrleitungen) auch der Zustand der Schächte erfasst. Dies geschah 

mittels digitalen Fotos von den Schächten zzgl. entsprechender Form-

blätter. Die Beobachtungen und erfassten Schäden flossen gleicherma-

ßen in die auszufertigende Auswertung des Gesamtsystems ein. 

 

 

T 
Auszug Beispielblatt Schachterfassungen 
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Die Firma Kraftfoods Lörrach umfasst eine Grundfläche von ca. 7 ha. 

Hiervon sind 40.000 m² mit Dachflächen, Asphalt- und Betonflächen und 

Pflaster überbaut.  

 

Aus der Regenhöhe in Lörrach pro Jahr kann die Niederschlagsmenge, 

welche pro Jahr auf die befestigten Flächen des Werkes in Lörrach trifft, 

bilanziert werden. Die Stadt Lörrach erhebt für die in das Mischwasser-

netz abfließende Regenwassermenge eine Kanalbenutzungsgebühr die 

gleichermaßen daraus zu berechnen wäre. 

 

Für  das Werk Lörrach ergibt sich mit diesem Ansatz und auszuweisen-

den Flächen pro Jahr eine rechnerische Regenwassermenge, die im 

bestehenden Mischwassernetz abgeführt wird, und die innerhalb der 

Entwurfsplanung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen wer-

den sollte. 

In diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sind die Jahreskosten des 

Frischwasserbezuges und des anfallenden Regenwassers (auf den ver-

siegelten Flächen etc.) einzubeziehen. 

Diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung soll letztendlich dahingehend Auf-

schluss geben, ob sich ein Umbau (Netzentflechtung und örtliche Versi-

ckerung) in vertretbaren Zeiträumen entsprechend amortisiert. 

 

Höhe der Abwassergebühr lt. Satzung2: 

 
Die Kanalgebühr bei Einleitungen nach § 3 Abs. 1 und 2 beträgt je m³ 
Schmutzwasser (Schmutzwassergebühr) zuzüglich je m² versiegelte 
Fläche und Jahr (Niederschlagswassergebühr):  

 
Zeitraum  Schmutzwasserge-

bühr  
€ je m³  

Niederschlagswas-
sergebühr  

€ je m ²  

ab 01.01.2008  1,33  0,65  

ab 01.01.2009  1,35  0,65  

ab 01.01.2010  1,44  0,71  

 

 

 

                                                
2 § 5 (1) der Gebührensatzung 
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2.1  Abwassertechnische Anlagen 

2.1.1  Kanalnetz (Zusammenfassendes  Bestandsgutachten 

Kanalisation) 

 

Im Zuge der Neuerfassung der Netzanteile wurde auch der Bezug zum 

Gebäudebestand hergestellt. Nachfolgende Planauszüge stellen dies 

dar: 

 
Planauszug 3: Bestand 1.Untergeschoss Bau 2 
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Planauszug 4: Übernahme Bestand 1.Untergeschoss Bau 2 in Lagebestands-

plan 

 

 

 
Planauszug 5: Übernahme Bestand 1.Untergeschoss Bau 2 in Lagebe-

standsplan zzgl. ermittelte innergebäudliche Leitungsführungen 
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Die im Zuge der TV-Untersuchungen erwirtschafteten Daten wurden in 

ein CAD-gestüztes Datenbanksystem (GIS) übernommen. Nachstehend 

ein solches Beispiel: 

 

 

 

Ergebnisse zum Hauptkanalnetz: 

Das bestehende Mischwassernetz umfasst neben dem Hauptnetz mit 

einer Gesamtlänge von ca. 1,7 km und 75 Haltungen auch 79 Ab-

zweige/Stutzen einschließlich der zugeordneten Hausanschlußleitungen 

bzw. SSK-Anschlußleitungen. Das Hauptnetz besteht, längenbezogen, 

zu 69% aus Steinzeug, 11% aus Beton,  13% aus PVCU und zu 6 % 

aus PP.  

Die optische Dichtigkeit des untersuchten Netzteiles beträgt nur 36 % 

(berechnet auf die Haltungsanzahl). 

Der mittlere finanzielle Sanierungsaufwand pro Laufmeter beträgt bei 

diesem Netz ca. 140 EURO/m und liegt gegenüber üblicherweise anzu-

treffender Werte von 120  - 150 EURO/m im oberen Bereich. Das be-

deutet, dass sich das Hauptnetz in einem schlechten Zustand befindet. 
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22 (von 75) Haltungen mit einer Länge von ca. 500 m sind so stark ge-

schädigt, dass sie schnellst möglich saniert werden müssen. Partielle 

Einstürze sind zu verzeichnen. Abwasser exfiltriert an mehreren Stellen 

zum Teil gesamthaft in den Untergrund. Insgesamt sind ca. 371 m des 

Netzes direkt geschädigt. Dies entspricht ca. 22 % gemessen an der 

Gesamtlänge des Hauptkanalnetzes. Vor dem Hintergrund, dass ein Teil 

des Hauptkanalnetzes bereits zum damaligen Zeitpunkt nachgewiese-

nermaßen erfolgreich saniert wurde, ein nicht unbeträchtlicher Netzan-

teil. 

Schwerpunkt bildet hier das Kanalsystem vor Bau 6, welches in einem 

baulich sehr schlechtem Zustand ist. Hier wird vornehmlich Regen- und 

Oberflächenwasser eingeleitet.  

Anlage 2 zeigt den Zustand des Hauptnetzes im Überblick.  

Anlage 3 beschreibt die Klassifizierung der Haltungen und drückt die 

Dringlichkeit der Sanierung einschl. der einzusetzenden Verfahren und 

Haushaltsmittel aus. Diese betragen 238.899 EURO (brutto). 

 

 

Ergebnisse zum Anschlusskanalnetz bzw. Grundleitungen: 

Das bekannte erfaßte Mischwassernetz umfasst Leitungen mit einer 

Gesamtlänge von ca. 930 km und 123 Leitungen, welche mit 73 Stück 

Anschlüssen eine Vielzahl von weiteren Leitungen aufweisen. Es sind 

Anschlußkanäle, SSK-Anschlußleitungen und Grundleitungen. Das Lei-

tungsnetz besteht, längenbezogen, zu 41% aus Steinzeug, 8% aus Be-

ton,  6% aus GG, 44 % aus PVCU und zu 2 % aus PP.  

Die optische Dichtigkeit des untersuchten Netzteiles beträgt 51 % (be-

rechnet auf die Haltungsanzahl). 

Der mittlere finanzielle Sanierungsaufwand pro Laufmeter beträgt bei 

diesem Netz ca. 11 EURO/m und liegt gegenüber üblicherweise anzu-

treffender Werte von 55  - 120 EURO/m im unteren Bereich. Das bedeu-

tet, dass sich das Anschlußkanal- und Grundleitungsnetz gegenüber 

dem Hauptnetz in einem wesentlich besseren Zustand befindet. 44 (von 

123) Leitungen mit einer Länge von ca. 280 m sind so stark geschädigt, 

dass sie schnellst möglich saniert werden müssen.  

Schwerpunkt bildet hier das Leitungssystem vor Bau 6, welches in ei-

nem baulich sehr schlechtem Zustand ist. Hier wird vornehmlich Regen- 

und Oberflächenwasser eingeleitet.  

Anlage 4 zeigt den Zustand des Leitungsnetzes im Überblick.  

Anlage 5 beschreibt die Klassifizierung der Leitungen und drückt die 

Dringlichkeit der Sanierung einschl. der einzusetzenden Verfahren und 

Haushaltsmittel aus. Diese betragen 145.785 EURO (brutto). 
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2.1.2   Abscheider 

 

Auf dem Gelände der Liegenschaft existieren insgesamt 6 Leichtstoff- 

und Fettabscheider, die im Bereich der Gebäude Bau 2 und Bau 1 situ-

iert sind. 

 

 
Planauszug 6: Situierung der Abscheider 

 

Die bisherige Untersuchung der Abscheider führte zu folgendem Ergeb-

nis: 

 

Bezeichnung Ergebnis 

Dichtig-

keits- 

prüfung 

Ergebnis Zu-

standskontrolle 

des Bauwerkes 

durchzuführende Maß-

nahmen (Kurzbe-

schreibung) 

Fettabscheider 1- 

Kantine:  

 

bestanden Schachtabdeckung 

nicht fachgerecht 

mit Grundkörper 

verbunden  

Herstellung dichter Ver-

bindung mit Grundkörper 

Fettabscheider 2- 

Formenwasch-

anlage:  

bestanden ok Keine Maßnahme  
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Bezeichnung Ergebnis 

Dichtig-

keitsprüfu

ng 

Ergebnis Zu-

standskontrolle 

des Bauwerkes 

durchzuführende Maß-

nahmen (Kurzbe-

schreibung) 

Fettabscheider 3 -  

Staplerwerkstatt:  

 

nicht be-

standen 

Schlammfang und 

Fettabscheider 

stark angegriffen 

Komplett neue Beschich-

tung der Anlagenteile 

(einschl. Vor-und Nach-

arbeiten) und Entfernung 

der Steigeisen 

Fettabscheider 4- 

Labor 

bestanden ok Keine Maßnahme  

Fettabscheider 5- 

Waschhalle 

bestanden Wandungen des 

Abscheiders und 

des Einlaufschach-

tes stark zersetzt 

Komplette Neuerrichtung 

eines Fettabscheiders 

außerhalb der Wasch-

halle einschl. Instandset-

zung des kompletten 

Fußboden- und Ablauf-

bereiches in der Wasch-

halle inkl. aller Abbruch 

und Neubauarbeiten.  

Fettabscheider 6- 

Containerplatz 

bestanden ok  Keine Maßnahme 

 

Nach ersten groben Hochrechnungen werden für die Sanierung 

/Umbau der Abscheider bzw. nachfolgender Kleinklärgrube ca. 50.000 € 

(brutto) benötigt. 

2.1.3   3-Kammerkläranlage  

 

Auf dem Gelände der Kraftfoods GmbH Deutschland / Werk Lörrach 

Lörrach existiert 1 Stück Kleinklärgrube, die im Bereich der Gebäude 

Bau 2 (nordöstlich, Rampe) situiert ist. 
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Planauszug 7: Situierung der 3-Kammerkläranlage 

 

 

Die bisherige Untersuchung der 3-Kammerkläranlage führte zu folgen-

dem Ergebnis: 

 

Bezeichnung Ergebnis 

Dichtig-

keitsprü-

fung 

Ergebnis Zu-

standskontrolle 

des Bauwerkes 

durchzuführende Maß-

nahmen (Kurzbe-

schreibung) 

Standort: Ram-

penbereich 

(Nord/Ost Ecke 

Bau 2) 

nicht be-

standen 

Wandung stark 

angegriffen, allge-

mein schlechter 

Zustand 

Stilllegung nach DIN 

1886-100 erforderlich. 

Dsgl. aus hygienischer 

Sicht 

 

 

2.1.3  Sickerschächte 

 

Im Bereich des nordöstlich des Gebäudes Bau 2 bzw. südwestlich  ge-

bäude Bau 3 befindet sich eine Sickerschachtgalerie. 

Die bisherige Untersuchung der vorhandenen Sickeranlagen führte zu 

folgendem Ergebnis: 

 



SANTEC GmbH Buchenberg. Proj.-Nr. 0907100-S 

SANIERUNG KANALISATION Kraft Foods Deutschland                           

 

 

Copyright 2009 by SANTEC GmbH in Buchenberg / Allgäu               

- alle Rechte vorbehalten - 
18 

 

Bezeichnung Ergebnis 

Dichti-

keitsprü-

fung 

Ergebnis Zu-

standskontrolle 

des Bauwerkes 

durchzuführende Maß-

nahmen (Kurzbe-

schreibung) 

Standort: zwi-

schen Nord/Ost 

Ecke Bau 2 und 

Bau 3 

2 Stück 

Absetz-

schächte: 

nicht be-

standen 

2 Stück 

Sicker-

schächte: 

nicht be-

standen 

Nicht fachgerechter 

Aufbau der Sicker-

anlage, Wandung 

stark angegriffen, 

allgemein schlech-

ter Zustand. Kein 

Schutz vor eingelei-

teten Fetten etc. 

Neuaufbau der Anlage in 

Verbindung mit Fettab-

scheider Umbau der 

Abscheideranlage in  

Waschhalle (Nr. 5) 

 

 

 

 
Planauszug 8: Situierung der derzeitigen Versickerungsanlagen 

 

 

Nach ersten groben Hochrechnungen werden für die Sanierung /Umbau 

der Versickerungseinrichtung ca. 60.000 € (brutto) benötigt. Hierbei ist 

eine Durchpressung Richtung Hofentwässerung bei Bau 2 (vor Wasch-

halle) vorgesehen, da aufgrund der Verkehrssituation (Anlieferzone mit 
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Containerverkehr) in diesem Bereich keine offene Erneuerung dieses 

Leitungsabschnittes möglich ist. 

 

2.2  Flächen 

  

Die geschätzte Verteilung der genutzten Flächen ist der nachstehenden 

Tabelle 1 zu entnehmen. 

 

Art Größe [m²], 

gerundet 

Anteil  Bemerkungen 

Asphalt 17.500 25,0 %  

Beton 2.000 2,9 % Liegt ggfls. als 

„Betophalt“
3
 vor. 

Dachflächen 18.200 26,0 %  

Pflaster 2.100 3,0 %  

Kies 200 0,3 %  

Grünflächen 30.000 42,9 %  

gesamt: 70.000 100,0 %  

Tabelle 1: geschätzte Flächennutzungen Kraftfoods Lörrach - Bestand -  

 

 

Bild 1: geschätzte Flächennutzungen Kraftfoods Lörrach - Bestand - 

                                                
3  Ob der in diesen Flächen evntl. vorliegende „Betophalt“ asbesthaltig ist und 

beim  Rückbau einer besonderen Behandlung bedarf, konnte innerhalb dieses 

Erläuterungsberichtes nicht abschließend geklärt werden. Kosten für  diese 

besondere Entsorgung müssen separat ausgewiesen werden.  

Asphalt

Beton

Dachflächen

Pflaster

Kies

Grünflächen
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2.3  Weitere relevante Einrichtungen 

2.3.1  Tiefbrunnen 

 

Nordöstlich des Bau 2 sowie Südöstlich befindet sich jeweils ein Tief-

brunnen. 

 

2.3.2   Überdachte Flächen 

 

Östlich neben Bau 1 befindet sich ein ehemaliges  Pförtnergebäude, 

welches derzeit zu Prüfzwecken etc. genutzt wird. Hier ist eine örtliche 

Versickerung zu prüfen bzw. ist nach örtlicher Erkundung vermutlich 

schon (provisorisch) ausgeführt. 

Die hinter dem „Tanklager“ nordöstlich von Bau 2 errichteten Provisorien 

für Bauhandwerker und Projektierung / Bauleitung vor Ort sind hinsicht-

lich deren Entwässerung in das Kanalsystem bzw. Versickerung in an-

grenzende Grünflächen zu prüfen. 

 

Das an Bau 6 anfallende Regenwasser wird über innenliegende, frei 

sichtbare Fallstränge auf ein Grundleitungsnetz geführt. Das Grundlei-

tungsnetz ist nicht ausreichend erkundbar und anteilig geschädigt. Ge-

prüft werden sollte eine innergebäudliche Sammlung und Ableitung aus 

dem Gebäude durch einen Anschlußkanal auf eine örtliche Versicke-

rungseinrichtung ist zu prüfen.  

Hinweis: frei sichtbare Leitungen sind augenscheinlich hinsichtlich Dich-

tigkeit prüfbar und sind nicht aufwändig durch unterirdische Kamera-

technik wiederholt im Rahmen der Eigenkontrollverordnung zyklisch zu 

prüfen. 
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Nach ersten groben Hochrechnungen werden für den innergebäudlichen 

Umbau der Rohrleitungen einschl. Umschluß auf örtliche Zuleiter zu 

Versickerungsanlagen ca. 15.000 € (brutto) benötigt. 

 

 

2.3.3  provisorische Arbeitsplätze 
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Im Bereich vor den hinter dem „Tanklager“ nordöstlich von Bau 2 errich-

teten Provisorien für Bauhandwerker und Projektierung / Bauleitung 

werden entsprechende Vorbereitungsarbeiten auf einer Freifläche aus-

geführt. Alle anfallenden Schlämme werden über die in diesem Bereich 

befindlichen offenen Rinnen (oberflächige Entwässerung des „Tankla-

gers“) in das Kanalnetz eingeleitet. Hierbei entstehen offensichtlich Ab-

lagerungen in diesen Leitungssystemen, die einen geordneten Ablauf 

der Abwässer erheblich behindern. Hier ist der Einsatz von Abscheidern 

für Feststoffe zu prüfen. 

 

2.4  Boden (Hydrologisches Gutachten) 

 

Die Geologie im Bereich der Kraft Foods Deutschland GmbH / Werk 

Lörrach ist dem Verfasser derzeit nicht bekannt. 

Offensichtlich stehen Boden mit gute hydraulische Durchlässigkeit an, 

da bereits eine Versickerungsanlage genehmigt und langjährig betrieben 

wird. 

Im Rahmen entsprechender Sickerversuche im Bereich Bau 6, Parkplatz 

etc. ist zu prüfen, ob ein entsprechender Durchlässigkeitsbeiwert kf vor-

liegt sowie ein erforderlicher Grundwasserabstand zur Geländeoberkan-

te ermittelt werden kann. Hierzu ist ein hydrologischen Gutachten auszu-

fertigen. 

 

2.5   Wasserschutzgebiete 

 

Das Areal liegt in keinem Wasserschutzgebiet 
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3.  Planungskonzepte 

3.1   Grundsätzliches 

 

Das Gesamtkonzept  zur Sanierung des Abwassersystemes umfaßt die 

folgenden Punkte: 

  

 weitestgehende Trennung des Netzes in ein Schmutz- 

(Misch-) und Regenwassernetz (Entflechtung) 

 Sanierung des verbleibenden Misch- und Schmutzwas-

sernetzes 

 Wartung und Instandsetzung (Sanierung) eines anteiliger 

Regenwassernetzes (hier: Zuleitungen zu Versickerungs-

anlagen) 

 Dezentrale Versickerung des  Regenwassers über Sic-

kerschächte einschl. Rigolen (Verfahrenstechnik) 

 

Zu prüfen sind weiterhin: 

 

 Nutzen von Regenwasser zu untergeordneten Zwecken  

 ggfls. Entsiegelung überbauter Flächen 

 

3.2   Abarbeitung des Projekts 

Die Abarbeitung des Projekts gliedert sich in 3 Abschnitte: 
 

1. Umbau, Sanierung Fettabscheider und Kleinkläranlage 

2. Abbruch, Rückbau, Umbau 

3. Tiefbauarbeiten 

4. Kanalsanierung einschl. Wartungsarbeiten 

 

 

3.2.1 Umbau, Sanierung Fettabscheider und Klein-         

kläranlage 

In diesem 1. Bauabschnitt sind die festgestellten Mängel an den Fettab-

scheidern durch Sanierung zu beseitigen. Im Falle einer 

Nichtsanierbarkeit (Waschhalle) ist nach Abbruch des bestehenden 

Fettabscheiders eine komplett neue Anlage einzubauen und fachgerecht 

anzuschließen. Hierzu ist offensichtlich auch die zur Ableitung zu nut-

zende Rohrleitung zu erneuern. 
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3.2.2  Abbruch, Rückbau, Umbau 

In diesem 2. Bauabschnitt ist die im Bereich des Gebäudes Bau 6 be-

findliche Transportstraße anteilig aufzunehmen und nach im Bauab-

schnitt 3 (Tiefbau) neu errichtetem örtlichen Abwassernetz wieder zu 

errichten. 

 

 
Planauszug 9: Abbruch und Rückbau (rot) bzw. Außerbetriebnahme (grün) 

 

Gleichzeitig sind die bestehenden Altrohrleitungen (z.T. fragmentarisch) 

außer Betrieb zu nehmen. Die Rohrleitungen sind zu verdämmen bzw. 

zu verpressen. 

Die im Gebäudes Bau 6 befindlichen innenliegenden Fallstränge der 

Dachentwässerung sind zusammenzuführen und mit einem Leitungs-

strang nach außerhalb des Gebäudes auf örtliche Versickerungsanlagen 

aufzuschließen. 

 

 

 

3.2.3  Tiefbauarbeiten 

Regenwasser 

Für eine dezentrale Versickerung im Bereich des Gebäudes Bau 6 sind 

Sickerschacht- und Rigolensysteme vorzusehen. In den gekennzeichne-

ten Bereichen der Parkplatzentwässerungen sollten vornehmlich Sicker-

schachtsysteme eingebaut werden. 
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Hierzu sind im Bereich der Parkplätze die vorhandenen Rohrleitungen 

zur Aufbindung an die Sickerschächte zu nutzen. Im Bereich des Ge-

bäudes Bau 6 sind die Oberflächenentwässerungen (SSK etc.) zu fas-

sen und auf einen neu zu errichtenden, flach liegenden Sammler zu füh-

ren. Auf diesen werden auch die aus dem Gebäude Bau 6 anfallenden 

Regenwässer (Dachentwässerung) aufgebunden und in neu im angren-

zenden Wiesenbereich zu erstellenden Sickerschacht- Rigolensystemen 

einzuleiten. 

 

 

 

Für angeschlossene Flächen kleiner 400 m² werden Sickerschächte 

gebaut. 
 

Bild 2: Skizze Sickerschacht: 
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Der Sickerschacht wird mit einem Filtervliessack ausgestattet, um die 

Reinigung des Schachtes zu vereinfachen und um den Eintrag von 

Schlemmaterial in den Untergrund zu verhindern. Durch diese Maßnah-

me wird die „Lebensdauer“ der Sickerschächte erhöht. 

 

Sind größere Flächen angeschlossen, erfolgt die Versickerung über 

Rohrrigolen: 
 

Bild 3: Skizze Rigole: 
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Am Zulauf der Rohrrigolen wird jeweils ein Absetzschacht DN 1000 vor-

geschalten. Zu Vermeidung von Ausschwemmungen in die Rohrrigole 

wird eine Tauchwand am Zulauf sowie am Ablauf des Absetzschachtes 

angebracht. 

 

Generell sind hierzu anhand der Einzugsflächen entsprechende Berech-

nungen zur Ermittlung der Größe der Anlagen vorzunehmen. 

 

3.2.3.1  Verfahrenstechnik Versickerung 

 

Regenwasser kann gemäß ATV 138 über  

 

 - Mulden, 

 - Rigolen, 

 - Schächte   

 

oder über Kombinationen dieser Techniken dem Grundwasser zugeführt 

werden. Die ausgewählte Verfahrenstechnik hängt im Wesentlichen von 

den folgenden  Parametern ab: 

 

 - Qualität des Niederschlagswassers 

 - Anzahl der Frosttage  

 - Regenwasserabflußmenge 
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 - Durchlässigkeit Boden 

 - Abstand Grundwasser  

 

Schmutzwasser 

Haltungsabschnitte, bei denen eine unterirdische Sanierung nicht mög-

lich oder unwirtschaftlich ist, werden auf bestehender Trasse ausge-

tauscht. 

 

Kosten Versickerungsanlagen 

 

Nach ersten groben Hochrechnungen werden für die Errichtung dezent-

raler Sickereinrichtungen im Bereich der Parkplätze sowie Gebäude Bau 

6 ca. 145.000 € (brutto) benötigt. 

 

3.2.4  Kanalsanierung 

Bestehende Haltungen des derzeitigen Misch- bzw. Schmutzwassernet-

zes müssen saniert werden. Dabei wird durch geeignete Sanierungsver-

fahren die Dichtigkeit gemäß Eigenkontrollverordnung weitestgehend 

hergestellt. Technisch grenzwertige Leitungssysteme (Grundleitungen) 

werden hinsichtlich wirtschaftlicher und technischer Machbarkeit noch-

mals vor Einleitung von Sanierungsarbeiten geprüft. 

Die Misch- und Schmutzwasserleitungen werden mittels Inlinertechnik, 

Muffenverpressung oder anderen partiellen Sanierungsarten abgedich-

tet. 

Anschlußleitungen (Anschlußkanäle und Grundleitungen) sind mittels 

Houseliner, partiellen Verfahren  oder flutenden Flüssigkeiten zu sanie-

ren. 

Schächte werden bei Erfordernis im Naßspritzverfahren beschichtet. 

Defekte Gerinne und Schachteinbindungen sind ebenfalls zu erneuern. 

Sonstige partielle Schachtschäden sind durch Vorortmaßnahmen zu 

beseitigen. 

 

3.2.4  Gesamtwirkung des Vorhabens 

Die teilweise Netzentflechtung soll zur Verminderung der Abwasserge-

bühr beitragen. Die im vorstehendem Punkt 2.2. aufgeführte Flächen-

verhältnisse (geschätzt) ist mit der Flächennutzung in Verbindung zu 

setzen. Daraus ergeben sich die jährlichen Einsparungen auf Grund des 
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Wegfalls der Regenwassergebühr. Diese kann derzeit (wegen noch 

nicht begonnener Planung) wertmäßig noch nicht benannt werden. 

Im Zuge der Planung kann aber die Bilanz der Wasser- und Abwasser-

ströme eindeutig nachgewiesen werden. 

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht dies beispielhaft. 

 

Herkunft Fläche [m²] Senke Einsparung "+" 

Gebühr "-"        

Dachflächen 4.200 Schmutzwassernetz -……… EURO/a 

Dachflächen 14.000 Regenwassernetz +………. EURO/a 

Beton 2.000 Regenwassernetz +………. EURO/a 

Asphalt 12.000 Regenwassernetz +………. EURO/a 

Asphalt 5.500 Schmutzwassernetz -……… EURO/a 

Pflaster 2.100 Regenwassernetz +………. EURO/a 

Kies 200 Direkte Versickerung +0 EURO/a 

Grünflächen, Bestand 30.000 Direkte Versickerung +0 EURO/a 

    

Summen 70.000   +………. EURO/a 

Tabelle 3 

 

Die Versickerung des Niederschlagswassers hat eine ausgesprochen 

positive Wirkung auf die Grundwasserbilanz und wird daher von den 

Wasserwirtschaftsverwaltungen generell befürwortet. Der Grundwasser-

stand unterhalb der KraftFoods Deutschland GmbH / Werk Lörrach wird 

sich durch die Versickerungsmaßnahmen vermutlich nur im Bereich von 

wenigen Zentimetern erhöhen. Durch die angenommene größere Tie-

fenlage des Grundwasserspiegels hat dies vermutlich keinen Einfluss 

auf den Gebäudebestand. – Generell sind hier jedoch geologische Gut-

achten hinsichtlich einer genauen Aussage erforderlich. Diese ist die 

Grundlage aller derartig ausgerichteten Planungsarbeiten. 

Die Genehmigung über das Versickern von Niederschlagswasser in den 

Untergrund hat gemäß Baden-Württembergischem Wassergesetzes zu 

erfolgen. Aufgrund dessen, dass bereits Versickerungen auf dem zu 

betrachtenden Werksgelände realisiert werden, sieht der Planer der Ge-

nehmigungsfähigkeit des gesamten Projektes positiv entgegen. 

 

Die in der Grobkonzeption vorgestellte Gesamtlösung zur Sanierung der 

Abwasserentsorgung, stellt nach Meinung des planenden Büros 

SANTEC GmbH, die z.Z. modernste und wirtschaftlichste Problemlö-

sung dar. 
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Die Umsetzung in wesentlichen Bestandteilen kann in Übereinstimmung 

mit dem Auftraggeber vollzogen werden. Hierzu ist die konzeptionelle 

Vorgehensweise der Planung nach Prüfung durch den Auftraggeber zu 

bestätigen. Änderungswünsche des Auftraggebers sind hierbei zu be-

rücksichtigen.  

Dsgl. ist die Einstellung zugehöriger Haushaltmittel vorzunehmen. Diese 

gliedern sich in Baukosten und Ingenieurhonorare. Eine Aufstellung ge-

schätzter Kosten wird dem Grobkonzept als Anlagen beigefügt. 

 

 

 

Buchenberg, 13.07.2009 

 

 

 

 

 

       ............................................................................................ 

SANTEC GmbH 

 

Dipl.-Ing. (FH) R. Wolff, Geschäftsführer 

ö.b.u.v. Sachverständiger für Kanalsanierungen 

privater Sachverständiger der Wasserwirtschaft  

der EÜV und für die Grundstücksentwässerungsanlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTEC GmbH Buchenberg. Proj.-Nr. 0907100-S 

SANIERUNG KANALISATION Kraft Foods Deutschland                           

 

 

Copyright 2009 by SANTEC GmbH in Buchenberg / Allgäu               

- alle Rechte vorbehalten - 
31 

 

Anlage 1: Kostenübersicht Baukosten und Honorare 

 

 

 
Kostenzusammenstellung KraftFoods Lörrach: 

   

        1. Bau- und Sanierungskosten       

  
    

  

  

lfd.-
Nr.: Bezeichnung der Arbeiten 

 

Summen   

  
    

  

  1 Sickergalerie vor Bau 3 einschl. Durchpressung 
 

60000 EURO   

  
    

  

  2 Abscheider und Kleinkläranlage 
 

50000 EURO   

  
    

  

  3 Umbau Rohrleitungen in Bau 6 
 

15000 EURO   

  
   

    

  4 Neubau Versickerungsanlagen Bau 6 
 

80000 EURO   

  
    

  
  

    
  

  5 Neubau Versickerungsanlagen Parkflächen 
 

65000 EURO   

  
    

  

  
 

(Summen aus 1-5) gesamt: 270000 EURO   

  
    

  

  6 Sanierung Hauptkanäle und Schächte. 
 

240000 EURO   

  
    

  

  7 Sanierung Anschlußkanäle und Grundleitungen 
 

145000 EURO   

  
    

  

  
 

(Summen aus 1-7) Zwischensumme: 655000 EURO   

  
    

  

  
    

  

  8 abzgl. Sanierungskosten Hauptkanäle Bau 6 
 

51000 EURO   

  9 abzgl. SanierungskostenLeitungen Bau 6 
 

9000 EURO   

  
    

  

  
 

(Summen aus 8-9) gesamt: 60000 EURO   

  
    

  

  
    

  

  
 

(Summen aus 1-9) insgesamt: 595000 EURO   

            

       

 


